Programa de Producción: programa de prueba

Fecha Inicio: 17/03/2025 - Fecha Fin: 19/03/2025

ОТ	Item	Proceso	Máquina	Operador	Cantida d	Estánda r	Fecha Inicio	Fecha Fin
43467		TUE HEX BULLDOG G2 UNC NG1						
	1	2340 - RANURADO	4201 - SIERRA CIRCULAR #1	No asignado	1500.00	0	No definida	No definida
43568		GRILLETE RECT ANCLAJE GV 16mm Perf.21mm						
	1	1020 - CORTADO	1001 - TIJERA #1	No asignado	500.00	0	No definida	No definida
	2	2160 - ESTAMPAR EN CALIENTE PRIMER GOLPE	1204 - PRENSA FRICCION #4	No asignado	500.00	300	17/03/2025	17/03/2025
	3	2170 - ESTAMPAR EN CALIENTE SEGUNDO GOLPE	1204 - PRENSA FRICCION #4	No asignado	500.00	275	17/03/2025	17/03/2025
	4	2370 - REBARBADO EXTERIOR	1403 - REBARBADORA FAMAE #3	No asignado	500.00	150	17/03/2025	17/03/2025
	5	2250 - PERFORADO	1311 - PRENSA EXCENTRICA #11	No asignado	500.00	133	17/03/2025	18/03/2025
	6	2220 - FORJAR	1211 - PRENSA FRICCION #11	No asignado	500.00	361	18/03/2025	18/03/2025
43668		ESTRUCTURA PARRILLA TRANSFORMADOR 1 X 1						
	1	1020 - CORTADO	8000 - SIN MAQUINA	No asignado	1.00	0	No definida	No definida
	2	2430 - SOLDADO	3421 - SOLDADORA MIG #1	No asignado	1.00	0	No definida	No definida
43811		TIR RIEL # 2 V-11057/8 X 149						
	1	1020 - CORTADO	1002 - TIJERA #2	No asignado	15000.00	0	No definida	No definida
	2	2150 - ESTAMPAR EN CALIENTE	1212 - PRENSA FRICCION #12	No asignado	15000.00	2128	17/03/2025	17/03/2025
	3	2395 - REBARBADO DE PERNOS	1403 - REBARBADORA FAMAE #3	No asignado	15000.00	1800	17/03/2025	18/03/2025
	4	2330 - PUNTEAR TIRAFONDOS	1621 - PUNTEADORA DE TIRAFONDOS #1	No asignado	15000.00	4500	18/03/2025	19/03/2025
	5	3030 - LAMINAR TIRAFONDOS	1811 - LAMINADORA TIRAFONDOS #1	No asignado	15000.00	2350	19/03/2025	19/03/2025